Stratégie de test : TOMSEN APP 1.0.0

Produit	PayForge, produit TOMSEN, première version (APP 1.0.0)
Destinataire	Elsa, Product Owner. Copie : Quentin (bureau d'étude) et Alice (responsable technique)
Auteur	Consultant en test
Date	1er octobre 2026
Statut	Document de travail. Les hypothèses sont listées en fin de document, à confirmer par la PO.

Contexte et engagements

Premier produit de gestion financière pour les particuliers, développé en sprints par l'équipe d'Alice. L'agrément de la Banque de France est obtenu : les contrôles d'accès et de données bancaires portent l'enjeu réglementaire.

Contrainte	Conséquence pour la campagne
Agrément obtenu	Banque de France. Les contrôles d'accès et de données bancaires portent l'enjeu réglementaire.
4 mois	À compter du GO : 15 semaines de développement, 1 de non-régression, 1 de bilan.
Aucun patrimoine	Première version, pas de tests existants : tout le cahier est à concevoir pendant les sprints.
1 consultant	Responsable de la stratégie et de la recette, environ un quart de temps sur 4 mois.

Écart à arbitrer. Le mail de cadrage prévoit 6 sprints, le backlog Notion en compte 5. Hypothèse retenue : le cahier suit les 6 sprints du mail, les exigences viennent du backlog (TOM-6 à TOM-15). Question 1 de la revue, à confirmer en cérémonie de sprint.

Engagements demandés par la direction

- **100 %** de validation sur les fonctionnalités critiques : scénarios 1 à 7 et 9, exigences TOM-6 à TOM-11 et TOM-13.
- **85 %** accepté sur les fonctionnalités majeures et mineures : scénarios 8, 10 et 11, exigences TOM-12, TOM-14 et TOM-15.
- **Non-régression** en fin d'exécution, sur le critique et sur les points d'interface avec le projet de l'autre équipe. Jouée une seule fois, au jalon J5.

La charge vient de l'abaque, une fois les cas rédigés. Le taux se calcule par niveau de criticité : cas réussis / cas prévus. Un cas non joué faute de réponse à une question de revue compte comme non réussi.

Documentation de test et correspondance avec les livrables

Document de test	Livrable TOMSEN	Contenu
Plan de test	Stratégie de test	Périmètre, risques, approche, critères, ressources, jalons, charge
Spécification de conception	Cahier, onglets Scénarios	11 scénarios + 5 non-régressions, tracés aux exigences TOM-6 à TOM-15
Spécification de cas et procédures	Cahier, Espace cas de tests	60 cas (59 en nouveautés, cas 53 pour la non-régression 5), étapes, résultats attendus, criticité
Exigences de données et d'environnement	Cahier, Jeux de données	Comptes anonymisés, pièces, bouchons BDF et SECU
Rapport d'anomalie (base de test)	Revue d'exigences	29 questions, criticité, répondant, état
Rapport d'état et de fin de test	À produire	Par sprint (J4) et en clôture (J6)

Processus suivi : planification et pilotage, analyse et conception, implémentation et environnement, exécution, confirmation et régression, clôture et rapport de fin. Principes retenus : approche basée sur les risques produit, tests précoces (revue avant le sprint 1), traçabilité exigence, cas, anomalie et version, critères d'entrée et de sortie explicites, documentation minimale mais complète.

Revue d'exigences : 29 questions, toutes en attente de réponse

La revue compte 22 critiques, 5 majeures et 2 mineures. Elle sert de base de test : une question sans réponse bloque les cas qui en dépendent.

- **Découpage des sprints** : 6 sprints dans le mail, 5 dans Notion (question 1).
- **Criticité du backlog** : presque tout en « Moyenne », accès et données bancaires relus en Critique (question 2).
- **Sécurité non spécifiée** : GET, domaine finabank.com, http, chiffrement, 2FA, session (questions 9 à 15).
- **Pas de matrice d'appareils** : biométrie et fonctions natives sans couverture définissable (question 4).

Les criticités retenues pour la campagne sont celles de la revue : TOM-6 à TOM-11 et TOM-13 critiques, TOM-12 et TOM-14 majeurs, TOM-15 mineur. Lecture à confirmer par la PO.

Scénarios prévus

Un scénario est un parcours métier complet, pas une fonctionnalité isolée. La criticité du scénario est celle de son exigence la plus critique. Les variantes de données sont dans les cas, pas dans de nouveaux scénarios. Les numéros sont identiques ici, dans l'abaque et dans le cahier.

Nouveautés : 11 scénarios, 59 cas

Scénario	Parcours	Exigences	Criticité	Sprint	Cas
1	Création de compte et contrôles de saisie	TOM-6	Critique	1 et 2	8
2	Téléversement et suivi des pièces justificatives	TOM-7	Critique	1 et 2	7
3	Connexion nominale et bascule double facteur	TOM-8	Critique	1 et 2	8
4	Connexion par biométrie et repli	TOM-9	Critique	1 et 2	4
5	Récupération des données bancaires, cas nominal	TOM-10	Critique	3	5
6	Récupération des données bancaires, erreur et quota	TOM-10, TOM-11	Critique	3	4
7	Consultation du tableau de bord multi-banques	TOM-11	Critique	3	5
8	Téléchargement des relevés de compte	TOM-12	Majeur	4	4
9	Consultation des transactions par banque	TOM-13	Critique	4	5
10	Suivi de consommation et paramétrage de période	TOM-14	Majeur	5	5
11	Accès au conseiller virtuel et redirection	TOM-15	Mineur	6	4
Total					**59**

Contrôles de sécurité observables intégrés aux scénarios 2 à 7 et 9 : cloisonnement des pièces et des comptes, URL sans secret, schéma https, repli de la biométrie, quota visible. Pas de douzième scénario. Ce qui n'est pas observable depuis l'IHM ou les journaux d'Alice (GET protocolaire, domaine finabank.com, chiffrement de la base, conception du 2FA, session) reste hors campagne, en préconisation.

Non-régression : tout doit encore fonctionner le jour de la mise en production

NR	Ce que le client doit toujours pouvoir faire	Cas réutilisés	Classe abaque
1	Un nouveau client s'inscrit et arrive sur son tableau de bord	Cas 1, 2, 9, 26, 35	5 cas, Moyen
2	Un client se connecte, avec double facteur ou biométrie, sans accéder aux données d'un autre	Cas 15, 16, 17, 22, 23	5 cas, Moyen
3	Ses données bancaires sont récupérées et affichées correctement	Cas 26, 27, 31, 33	4 cas, Moyen
4	Son tableau de bord reste intact après l'arrivée du projet de l'autre équipe	Cas 35, 38	2 cas, Simple
5	Les montants sont identiques entre tableau de bord, transactions et suivi	Cas 35, 44, 49, 53	4 cas, Moyen

- Uniquement les parcours critiques : accès, données bancaires, cohérence des montants. C'est là que se jouent l'agrément et la confiance des clients.
- Une seule fois, après la dernière livraison : le résultat reflète la version qui part en production.
- Aucun cas nouveau à rédiger en J5 : 20 cas du cahier réutilisés (17 distincts), 26 h.
- Les corrections ont des effets de bord. Pour atteindre le 100 %, Alice corrige jusqu'à la fin : une correction sur la connexion peut casser l'accès aux données bancaires sans que personne ne le voie.
- Le projet de l'autre équipe arrive en dernier. Il se branche sur le tableau de bord que les clients consultent au quotidien, point d'interface que la direction demande de sécuriser.
- Les non-régressions 1 à 3 sont automatisées et rejouées à chaque livraison dès le sprint 5. La non-régression 4 dépend de la date du projet tiers, attendue au plus tard fin de sprint 4.
- Étendre au conseiller virtuel (mineur) prendrait sur la provision de retest du critique.

Approche basée sur les risques produit

Risque produit = probabilité de défaut × impact métier. Le niveau de risque donne la criticité, la criticité donne la priorité d'exécution et l'objectif de couverture.

Probabilité	Impact	Exigences	Niveau	Objectif
Élevée	Élevé	TOM-6, TOM-8, TOM-10	Critique	100 %

Probabilité	Impact	Exigences	Niveau	Objectif
Moyenne	Élevé	TOM-7, TOM-9, TOM-11, TOM-13	Critique	100 %
Élevée	Moyen	TOM-12, TOM-14	Majeur	85 %
Faible	Faible	TOM-15	Mineur	85 %

- Probabilité élevée : parcours sans exigence complète ou avec écart de spécification relevé en revue (GET, http, 2FA non décrit, pièces non spécifiées).
- Impact élevé : perte d'accès, fuite ou incohérence de données bancaires, non-conformité à l'agrément. L'impact se lit sur l'agrément, les données bancaires et l'accès.
- Les risques résiduels hors IHM sont traités par préconisation, pas par test.
- Réévaluation à chaque fin de sprint, à partir des anomalies trouvées.

Techniques de conception appliquées aux cas

Technique	Appliquée à	Exemple dans le cahier
Partitions d'équivalence	TOM-6, TOM-7, TOM-10	Pièce valide ou invalide ; compte avec et sans transactions (comptes A et C) ; banque joignable ou injoignable
Analyse des valeurs limites	TOM-6, TOM-8, TOM-10, TOM-14	Année de naissance 2007 / 2008 ; mot de passe 7 / 8 caractères ; quota 1 appel par 5 min ; délai 30 s ; bornes de période
Table de décision	TOM-8, TOM-9	Combinaisons identifiant × mot de passe × second facteur ; biométrie réussie ou échouée × repli
Transitions d'états	TOM-7, TOM-10	Pièce « en cours » vers « validé » ou « refusé » ; connexion bancaire active, quota atteint, rafraîchie
Cas d'utilisation	Scénarios 1 à 11	Un scénario est un parcours métier complet, du login au résultat observable
Basé sur l'expérience	TOM-7, TOM-14, TOM-15	Sessions exploratoires par charte en fin de sprint sur les zones non spécifiées

Traçabilité bidirectionnelle

- Exigence, scénario, cas, via l'onglet Exigences du cahier (suivi de couverture).
- Cas, exigence, pour justifier chaque anomalie et calculer le taux par criticité.
- Oracle de test : le résultat attendu de chaque étape vient de l'exigence ou de la maquette. En leur absence, question en revue et cas marqué non jouable.

- Priorisation : les cas critiques sont exécutés en premier dans chaque fenêtre.

Méthodes de test adaptées

Aucune méthode retenue sans compétence ni environnement. Le bénéfice se lit en 4 mois, sans patrimoine, avec un agrément déjà obtenu.

Niveaux et types de test couverts

Niveau	Porteur	Périmètre
1. Composant	Équipe d'Alice	Tests unitaires dans le pipeline, condition d'entrée en recette
2. Intégration	Partiel	Interfaces BDF et SECU par bouchons : délai 30 s, quota 5 min, indisponibilité
3. Système	Campagne	Scénarios 1 à 11 sur l'application complète en recette dédiée
4. Acceptation	PO, jalon J6	Avis de mise en production sur le rapport de fin de test et les anomalies résiduelles

Type	Contenu
Fonctionnel	Scénarios 1 à 11, boîte noire sur les exigences TOM-6 à TOM-15
Non fonctionnel	Performance et accessibilité hors campagne faute d'exigences (question 4). Compatibilité optionnelle, conditionnée à la matrice. Sécurité : contrôles observables seulement.
Confirmation (retest)	Après correction, le cas en échec est rejoué. Provision de 2 jours sur le critique.
Régression	Non-régressions 1 à 5 en J5. Non-régressions 1 à 3 automatisées et rejouées par le pipeline dès le sprint 5.
Exploratoire	Fin de chaque sprint sur les zones non spécifiées (TOM-7, TOM-14, TOM-15), basé sur l'expérience.

Méthodes retenues

Méthode	Affectation	Pourquoi
Test manuel fonctionnel	Scénarios 1 à 11, critiques d'abord	Sans historique et avec une IHM mouvante, scripter maintenant coûterait plus cher.
Test exploratoire	Fin de chaque sprint sur TOM-7, TOM-14, TOM-15	Découvrir le non-spécifié sans attendre la PO (questions 21, 26 et 27).

Méthode	Affectation	Pourquoi
Test d'interface de service	TOM-8, 10, 12, 13	Délai 30 s, quota 5 min, BDF indisponible : non déclenchables depuis l'IHM seule, via bouchons fournis par Alice.
Automatisation	Non-régressions 1 à 3, fin de sprint 4	Rentable seulement si rejoué : pas d'automatisation des nouveautés.
Pipeline avant recette	Chaque livraison	Build, tests unitaires, test de fumée ; arrêt au premier échec. Non-régressions 1 à 3 rejouées dès le sprint 5.
Sécurité fonctionnelle	Scénarios 2 à 7 et 9, non-régressions 2 à 4	https, repli, cloisonnement, URL. Sans outil d'attaque.
Audit / pentest (optionnel)	Hors campagne	Audit externe sur GET réel, chiffrement de la base, domaine finabank.com, si budget et calendrier le permettent avant la MEP.
Compatibilité (optionnel)	Si le calendrier le permet	Une fois la matrice appareils et systèmes fournie (question 4). Sans matrice, aucune couverture définissable.

Ressources nécessaires

Catégorie	Besoin	Pourquoi
Humain	1 consultant en test, environ un quart de temps sur 4 mois, disponible pendant les fenêtres d'exécution	Conception et exécution intégrales, sans patrimoine.
Humain	Un développeur de l'équipe d'Alice : bouchons et journaux	Erreurs BDF et SECU non provoquables autrement.
Humain	Compétence sécurité pour le résidu hors IHM, à arbitrer par la PO	Questions 10, 11, 14, 15, non jouables sans expert.
Environnement	Recette dédiée, isolée de la production	Données bancaires, conformité.
Environnement	Base réinitialisée par le pipeline à chaque livraison	La création de compte n'est pas rejouable sur un jeu pollué.
Environnement	Bouchons BDF et SECU, délai de réponse réglable	Délai de 30 s et quota de 5 min.
Environnement	Parc ou émulateurs selon la matrice	Biométrie, fichier, téléchargement natif.
Données	Comptes anonymisés multi-banques, courant et épargne, transactions typées (TOM-11, 13, 14)	Suivi et cohérence des montants.

Catégorie	Besoin	Pourquoi
Données	Pièces justificatives valides et invalides (TOM-7)	Partitions d'équivalence de la conformité d'identité.
Données	Aucune donnée réelle ; valeurs dans l'onglet Jeux de données du cahier	Agrément et confidentialité.
Outillage	Gestionnaire de campagne et d'anomalies : traçabilité exigence / cas	Calcul du taux par criticité.
Outillage	Outil d'automatisation à partir du sprint 4	Non-régressions 1 à 3.
Outillage	Pipeline d'Alice : build, tests unitaires, déploiement, test de fumée, version taguée	Une livraison cassée consomme la fenêtre d'exécution.
Outillage	Barre d'adresse et journaux ; pas d'outil d'attaque	Contrôles d'accès et de transport observables.

Étapes clés de la stratégie

Jalons, pas un planning de tâches. La conception du sprint N se fait pendant le développement N, pour ne pas consommer la fenêtre d'exécution d'Alice en rédaction. La non-régression est jouée une seule fois, en fin de chaîne.

Jalon	Activité	Contenu	Positionnement et charge
J1	Analyse de test	Revue d'exigences, base de test. Condition d'entrée	Semaines 1 à 2, avant le sprint 1
J2	Planification	Stratégie = plan de test, validation PO	Semaines 2 à 3, en parallèle du sprint 1
J3	Conception et implémentation	Cas, procédures, données. Sprint N conçu pendant le développement N	16,5 h
J4	Exécution et confirmation	Nouveautés + retest. Entrée : pipeline vert, version taguée	Fin de sprint : semaines 3, 5, 8, 10, 13, 15. 73,5 h
J5	Exécution de régression	Critique uniquement	Semaine 16, après la dernière campagne. 66 h
J6	Clôture des tests	Rapport de fin de test, anomalies résiduelles, avis MEP	Semaine 17
J7	Mise en production	Hors processus de test. Une instance d'abord, test de fumée, retour arrière prêt	Hors périmètre de recette

Hypothèse de calendrier : sprints d'environ 2,5 semaines, à confirmer en cérémonie. Depuis le GO : 15 semaines de développement, 1 de non-régression, 1 de bilan, soit 17 semaines, les 4 mois.

Charge issue de l'abaque

Les cas sont rédigés d'abord, puis comptés, puis classés. 1 jour de production = 8 h. Un scénario Moyen (3 à 9 cas) vaut 6 h : 1,5 h de conception et 4,5 h d'exécution. Un scénario Simple (0 à 2 cas) vaut 2 h.

Scénario	Nombre de cas	Classe	Total abaque
Scénario 1	8	Moyen	6 h
Scénario 2	7	Moyen	6 h
Scénario 3	8	Moyen	6 h
Scénario 4	4	Moyen	6 h
Scénario 5	5	Moyen	6 h
Scénario 6	4	Moyen	6 h
Scénario 7	5	Moyen	6 h
Scénario 8	4	Moyen	6 h
Scénario 9	5	Moyen	6 h
Scénario 10	5	Moyen	6 h
Scénario 11	4	Moyen	6 h
Non-régression 1	5	Moyen	6 h
Non-régression 2	5	Moyen	6 h
Non-régression 3	4	Moyen	6 h
Non-régression 4	2	Simple	2 h
Non-régression 5	4	Moyen	6 h
Total		**15 Moyen, 1 Simple**	**92 h, soit 11,5 jours**

Charge testeur : 19,5 jours sur 17 semaines

Jalon	Poste	Heures	Origine
J3	Conception des 11 scénarios	16,5 h	Abaque
J4	Exécution des 11 scénarios	49,5 h	Abaque

Jalon	Poste	Heures	Origine
J4	Provision de retest sur le critique	16 h	2 jours hors formules : huit scénarios critiques, 100 % exigé
J4	Exploratoire	8 h	1 jour hors formules : TOM-7, TOM-14, TOM-15
J5	Non-régressions 1 à 5	26 h	Abaque (conception et exécution)
J5	Réserve projet tiers	16 h	2 jours hors formules : périmètre inconnu, non-régression sur l'interface
J5	Automatisation des non-régressions 1 à 3	24 h	3 jours hors formules : un jour par scénario, fin de sprint 4 et sprint 5
Total	**J3 16,5 h, J4 73,5 h, J5 66 h**	**156 h**	**19,5 jours : 92 h d'abaque (11,5 jours) + 64 h hors formules (8 jours)**

La revue et la stratégie (J1, J2) ne sont pas comptées.

Critères d'entrée, de sortie, de suspension et de reprise

Critère	Contenu
Entrée (J4)	· Pipeline vert : build, tests unitaires, test de fumée · Version taguée déployée en recette, base remise à zéro · Cas du sprint rédigés et revus, données disponibles · Bouchons BDF et SECU réglés
Sortie (clôture J6)	· 100 % des cas des scénarios critiques réussis · 85 % des cas des scénarios majeurs et mineurs · Aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte sur le critique · Rapport de fin de test remis, anomalies résiduelles acceptées par écrit
Suspension	· Test de fumée en échec sur la livraison · Anomalie bloquante sur le parcours d'accès (TOM-8, TOM-9) · Environnement de recette indisponible ou pollué · Question critique de la revue sans réponse bloquant un scénario
Reprise	· Nouvelle livraison taguée avec pipeline vert · Anomalie bloquante corrigée et retest réussi · Réponse de la PO consignée dans la revue d'exigences · Cas déjà réussis non rejoués sauf impact signalé

Mode de calcul. Taux par niveau de criticité = cas réussis / cas prévus. Un cas est réussi quand toutes ses étapes donnent le résultat attendu ; un cas non joué est non réussi ; un cas réutilisé par la non-régression est compté une fois. Si le 100 % n'est pas atteint, la PO décide en J6 : report de la MEP ou acceptation écrite des anomalies restantes.

Gestion des anomalies : rapport d'incident et cycle de vie

Cycle : Nouvelle, Qualifiée, Affectée, Corrigée, Retest, Fermée. Un retest en échec renvoie à Affectée. Une anomalie rejetée ou en doublon est fermée avec motif. Le consultant qualifie, Alice affecte, la PO arbitre les priorités.

Champ du rapport	Règle TOMSEN
Identifiant, date, auteur, version testée	Numéro unique ; version = tag du pipeline, jamais « dernière livraison »
Cas et exigence concernés	Cas N et TOM-x ; permet le taux par criticité et l'impact de régression
Étapes de reproduction, résultat attendu / obtenu	Copiées du cas, avec données du jeu (compte A, B, C) et captures ou journaux
Sévérité (impact produit)	Bloquante, majeure, mineure, cosmétique : fixée par le testeur
Priorité (urgence de correction)	Fixée par la PO ; une bloquante sur le critique est corrigée dans le sprint
Statut et décision	Cycle ci-dessus ; anomalies résiduelles listées dans le rapport de fin de test

- Bloquante sur TOM-8 ou TOM-9 : suspension de la campagne.
- Toute correction déclenche un retest du cas et, si l'exigence est critique, la non-régression qui le réutilise.
- Anomalie d'environnement (base non remise à zéro, bouchon mal réglé) : non comptée, cas rejoué.
- Écart de spécification : question en revue, pas anomalie produit.

Pilotage et contrôle : indicateurs et rapports

Indicateur	Définition	Cible
Couverture	Exigences avec au moins un cas réussi / 10 exigences	100 %
Avancement	Cas exécutés / cas prévus du sprint	100 % à la fin de la fenêtre
Réussite	Cas réussis / cas prévus, par criticité	100 % critique, 85 % ailleurs
Anomalies ouvertes	Par sévérité et par exigence, âge moyen	0 bloquante ou majeure sur le critique
Questions de revue	Ouvertes / 29, dont critiques	0 ouverte bloquant un cas
Charge consommée	Heures réelles / 156 h prévues, par jalon	Écart signalé au-delà de 10 %

- **Rapport d'état de test** : à chaque fin de fenêtre J4, en revue de sprint. Indicateurs ci-dessus, anomalies, risques réévalués, décisions demandées.
- **Rapport de fin de test** : jalon J6. Taux par criticité, anomalies résiduelles, écarts à la stratégie, leçons, avis de mise en production.
- **Actions de contrôle** : repriorisation des cas, suspension, demande de livraison intermédiaire ou de renfort.
- Les indicateurs sont lus par criticité : un taux global masquerait un échec sur le critique.

Préconisations

Cinq champs, décideur nommé. La décision ne revient pas au consultant.

Constat	Impact campagne	Risque sans intervention	Solution proposée	Décideur
Découpage des sprints contradictoire (mail / Notion / cahier, question 1)	Ventilation du cahier et planning d'exécution	Campagnes sur un périmètre non livré, fenêtre perdue	Arbitrage en revue de sprint avant J3. Hypothèse actuelle : 6 sprints du mail, contenu Notion	PO
Projet tiers : périmètre et date inconnus (question 5)	Contenu de la non-régression et réserve de charge	Interférence non détectée en production	Périmètre au plus tard fin de sprint 4, réserve de 2 jours	PO
Sécurité hors IHM : GET, finabank.com, chiffrement BDD, 2FA, session (questions 9 à 15)	Les contrôles IHM sont dans les scénarios 2 à 7 et 9. Le résidu n'est pas jouable sans expert	Non-conformité à l'agrément après MEP	Audit de sécurité externe avant MEP	PO et direction
Pas de matrice des appareils et systèmes (question 4)	Couverture des fonctions natives indéfinissable	Biométrie, fichier, téléchargement inopérants sur une partie du parc	Matrice avant conception du sprint 1	PO et bureau d'étude
Développement et recette en parallèle, un seul testeur	Aucune capacité d'absorption d'un décalage	Retard de sprint reporté sur la recette, 100 % non tenu	Livraisons intermédiaires ou renfort pour l'exécution	Responsable technique et PO

Constat	Impact campagne	Risque sans intervention	Solution proposée	Décideur
Type de dépense manquant (question 25)	Scénario 10 non exécutable tel quel	Fonctionnalité livrée non testée, ou cas en échec dès le premier passage	Spécification complémentaire avant le sprint 5	Bureau d'étude
Pas de patrimoine et 100 % sur le critique	Retests non absorbables sans provision	Clôture impossible au taux exigé	Provision de 2 jours, déjà hors abaque	PO
Livraison en recette et MEP non décrites (question 29)	Cas en échec pour cause d'environnement, retest inutile	MEP sans retour arrière	Pipeline avec base remise à zéro, test de fumée, version taguée ; MEP sur une instance d'abord	Responsable technique

Hypothèses et décisions attendues

Hypothèses à confirmer par la PO

Sujet	Hypothèse retenue
Durée des sprints	2,5 semaines, 6 sprints selon le mail de cadrage (question 1)
Criticité des exigences	TOM-6 à TOM-11 et TOM-13 critiques, TOM-12 et TOM-14 majeurs, TOM-15 mineur (question 2)
Critères de sortie	100 % sur le critique, 85 % ailleurs ; décision PO en J6 si non atteint
Automatisation	Un jour par scénario pour les non-régressions 1 à 3
Disponibilité du consultant	Environ un quart de temps sur 4 mois, présent pendant les fenêtres d'exécution
Livraison en recette	Pipeline automatisé de l'équipe d'Alice : build, tests unitaires, déploiement, test de fumée, version taguée (question 29)

Risques projet, distincts des risques produit :

- Un seul testeur : tout décalage de sprint se reporte sur la recette.
- Fenêtre d'exécution d'Alice consommée si la livraison est cassée ou la rédaction en retard.
- Projet tiers : périmètre et date inconnus, interface non testable à temps.
- 29 questions sans réponse : cas non jouables comptés en échec.

Décisions attendues pour lancer la campagne

1. Valider la stratégie et les critères de sortie (100 % critique, 85 % majeur et mineur).
2. Arbitrer le découpage des sprints et confirmer les criticités de la revue.
3. Répondre aux 29 questions de la revue, dont 22 critiques, avant la conception du sprint 1.
4. Fournir la matrice d'appareils et le périmètre du projet tiers ; décider de l'audit de sécurité externe.
5. Confirmer la charge de 19,5 jours et la livraison en recette par le pipeline d'Alice.

Principes appliqués : tester tôt (revue avant le sprint 1), concentrer l'effort là où les défauts se regroupent (critique d'abord), varier les tests pour continuer à trouver (exploratoire à chaque sprint), adapter la démarche au contexte (manuel, agrément, 4 mois). Un taux de réussite ne suffit pas : l'avis de mise en production est argumenté.

Glossaire

Terme	Sens dans ce document
BDF	Banque de France, service d'interrogation des banques de l'utilisateur
SECU	Brique d'authentification (connexion et second facteur)
Bouchon	Simulateur d'un service externe (BDF ou SECU) dont le comportement se règle : délai, quota, indisponibilité. Le cahier de recette emploie le mot simulateur.
Pipeline	Chaîne automatique de l'équipe d'Alice : build, tests unitaires, déploiement, test de fumée, version taguée
Test de fumée	Court contrôle après déploiement pour vérifier que l'application démarre et que les parcours essentiels répondent
NR	Non-régression : rejeu de cas déjà validés pour vérifier qu'aucune évolution n'a cassé le critique
MEP	Mise en production
Abaque	Fichier de référence qui convertit le nombre de cas d'un scénario en heures de conception et d'exécution

Document de travail pour Elsa, Product Owner. Version APP 1.0.0. Les cas détaillés sont dans le cahier de recette, les heures détaillées dans l'abaque.